

## CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA UGEL SANTA 2025

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHAS
Conformación de la Comisión Técnica de la Institución Educativa – COTIE. (Modificada a “Comité de Gestión de Condiciones Operativas” según R.M. N° 189-2021-MINEDU).	Institución Educativa	Hasta el 07 de marzo 2025
Ejecución del proceso de racionalización de cargos, plazas y personal a nivel de la Institución Educativa.	Comisión Técnica de la IE – COTIE}	Hasta el 06 de mayo 2025
Remisión del Informe Final de racionalización a la UGEL, identificando excedentes y requerimiento de plazas, debidamente sustentado y rubricado por la Comisión Técnica.	Comisión Técnica de la IE – COTIE	Hasta el 08 de mayo 2025
Verificar los informes de racionalización de plazas presentados por las Instituciones Educativas y determinar la conformidad, excedencia y las necesidades existentes en las II.EE públicas de su ámbito.	Comisión Técnica (UE) - COTUE	Hasta el 14 de mayo 2025
Consolidar y elaborar la relación de personal excedente, plazas vacantes excedentes y requerimiento de plazas.	Comisión Técnica (UE) - COTUE	Hasta el 16 de mayo 2025
Publicar en la sede de la UGEL la relación de personal excedente, plazas vacantes excedentes y requerimiento de plazas.	Comisión Técnica (UE) - COTUE	17 de mayo 2025
Publicar la fecha y hora que se realizará el acto público de reasignación por racionalización.	Comisión Técnica (UE) - COTUE	19 de mayo 2025
Realizar acto público de adjudicación de reasignación por racionalización.	Comisión Técnica (UE) - COTUE	23 de mayo 2025
Emisión de resoluciones de reubicación y/o reasignación por racionalización.	Comisión Técnica (UE) - COTUE	Hasta el 28 de mayo 2025
Elaboración del Informe Final del proceso de racionalización al titular de la entidad.	Comisión Técnica (UE) - COTUE	Hasta el 30 de mayo 2025